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Vous trouverez ci-dessous un tableau vierge congu pour vous permettre
de personnaliser et planifier chaque nouvel aménagement selon vos
besoins spécifiques. N'hésitez pas a le photocopier ou le recopier sur le
support de votre choix.

TACHE DATE DE DEBUT DATE DE FIN AVANCEMENT

Pas commencée
En cours
Terminée

Pas commencée
En cours
Terminée

Pas commencée
En cours
Terminée

Pas commencée
En cours
Terminée

Pas commencée
En cours
Terminée

Pas commencée
En cours
Terminée

Pas commencée
En cours
Terminée

J’ADORE MON CHEZ MOI



Voici maintenant un exemple concret concernant une piece a repeindre

et réaménager.

TACHE

Veinture

Achat des mewbles

Trstallation

Reorgonisation

Viettoyage

Vérification des détails

Finallsation ot
décoration

DATE DE DEBUT

1 tévrier

O fevrier

1 fovrier

15 février

17 tévrier

19 tevrier

21 février

DATE DE FIN

5 fevrier

10 février

12 tévrier

10 foyrier

18 fovrier

20 fovrier

25 fevrier

AVANCEMENT

Pas commencée
En cours
Terminée

!

Pas commencée
En cours

g

Terminée

Pas commencée
En cours

|

Terminée

Pas commencée
En cours

!

Terminée

Pas commencée
En cours
Terminée

Pas commencée

|

En cours
Terminée

Pas commencée
En cours
Terminée

L'ORGANISATION
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